

RETARD DANS LA LIVRAISON DES 548 LSP D'OULED FAYET

Les acquéreurs dans l'expectative

© D.
R.



Alors qu'il est censé être livré au plus tard au printemps 2018, le site des 548 logements sociaux participatifs (LSP) sis à Ouled Fayet n'arrive toujours pas à avancer. Les souscripteurs doivent encore attendre quelques mois, voire quelques années pour pouvoir y habiter. "Pourquoi un tel retard ?", ne cessent de se demander les souscripteurs qui doivent encore prendre leur mal en patience.

Les souscripteurs à ce projet, dont le maître de l'ouvrage est l'OPGI d'Hussein Dey, s'indignent de la faible cadence de réalisation des travaux. Ils évoquent dans ce sens "un récurrent et énigmatique changement" d'entreprises de réalisation sans que cela donne un coup d'accélérateur au rythme des travaux.

Pendant ce temps, "l'OPGI d'Hussein Dey et la direction du logement de la wilaya d'Alger observent le silence", s'indignent les souscripteurs.